

# Så gælder det rådhuset i Borup!

Kommunen har besluttet at beholde det gamle rådhus, og der er lavet en tidsplan for planlægning og ombygning til nye funktioner. Det hele begynder med

## Borgermøde 8. marts

Den samlede plan ser således ud:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 8.3.                | Afholdelse af borgermøde for indhentning af borgerønsker.  |
| 9.3. - 9.4.         | Udarbejdelse af projektforslag på baggrund af borgerønsker samt analyser af fagforvaltningernes eventuelle fordele ved udnyttelse af rådhusets ledige arealer. |
| 10.4.               | Økonomiudvalget tager stilling til det udarbejdede projektforslag.   |
| 24.4.               | Byrådet tager stilling til økonomiudvalgets anbefaling.  |
| 3.5.                | Offentliggørelse af projekt.   |
| 4.5.- 30.5.         | Udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af pristilbud.  |
| medio - ultimo 2007 | Gennemførelse af bygningsprojekt.  |
| ultimo 2007         | Indvielse af bygningens nye funktionsmæssige indhold.  |